

Протокол №9
заседания закупочной комиссии муниципального унитарного предприятия
«Шумерлинские городские электрические сети»

г. Шумерля, ЧР

«14» октября 2019 г

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Шумерлинские городские электрические сети»

Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии:

- главный инженер Ушков Ю.С.

Члены закупочной комиссии:

- начальник службы по учету и контролю Софронов В.Н.
- инженер – программист Смирнов М.И.
- заведующая складом Кочеткова Н.К.

Ответственный секретарь закупочной комиссии:

- бухгалтер Костюхина Н.Е.

Всего присутствовало 5 членов закупочной комиссии, что составляет 100% от общего количества членов закупочной комиссии.

Приглашенный участник:

- директор МУП «ШГЭС» Россейкин А.Б.

Повестка заседания:

Рассмотрение вопроса о переносе сроков осуществления закупок МУП «ШГЭС»

Рассмотрение вопроса заседания

Слушали мнение членов закупочной комиссии

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

1. В связи с возбуждением исполнительного производства № 91320/18/21002-ИП в отношении МУП «Шумерлинские городские электрические сети» перенести сроки осуществления закупок для обеспечения нужд предприятия в сфере организации уставной деятельности по передаче электрической энергии в рамках 223-ФЗ для следующих позиций на **9 декабря 2019 года:**

- №3 Поставка спецодежды и СИЗ
- №4 Поставка линохрома ТКП и ТПП

- №5 Строительство газовой котельной
- №7 Поставка силового трансформатора
- №8 Поставка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки
- №20 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объекты газопотребления

Директор МУП «ШГЭС»


А.Б. Россейкин

Руководитель контрактной службы-
Главный инженер


Ю.С. Ушков

Начальник службы по учету и контролю


В.Н. Софронов


Заведующая складом


Н.К. Кочеткова

Инженер – программист


М.И. Смирнов

Секретарь контрактной службы-
Бухгалтер


Н.Е. Костюхина