

Протокол № 9
заседания контрактной службы Муниципального унитарного предприятия
«Шумерлинские городские электрические сети»

г. Шумерля, ЧР

«04» сентября 2018 г

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Шумерлинские городские электрические сети»

Присутствовали:

Руководитель Контрактной Службы:

- главный инженер Ушков Ю.С.

Члены контрактной службы:

- Бухгалтер Костюхина Н.Е.
- Инженер – программист Смирнов М.И.
- Инженер по организации эксплуатации и ремонта Бадаев Е.В.

Секретарь Конкурсной комиссии:

- Начальник производственно-технического отдела Ушкова И.П.

Всего присутствовало 5 членов Контрактной Службы, что составляет 70 % от общего количества членов Контрактной Службы.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение вопроса об отмене объектов закупки из Плана закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд на 2018 финансовый год для МУП «ШГЭС».
2. Рассмотрение вопроса об изменении сроков осуществления закупок МУП «ШГЭС».

1 Рассмотрение первого вопроса заседания

Слушали руководителя контрактной службы Ушкова Ю.С.

В связи с возбуждением исполнительного производства № 2458/17/21024-ИП в отношении МУП «Шумерлинские городские электрические сети», отменить закупки:

- 1) КРУН 10кВ
- 2) Кабель ААБл-3*240-6кВ

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

Исключить нижеуказанные объекты закупки из Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд на 2018 финансовый.

2.Рассмотрение второго вопроса заседания

Слушали мнение членов контрактной службы

Голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решили:

В связи с возбуждением исполнительного производства № 2458/17/21024-ИП в отношении МУП «Шумерлинские городские электрические сети» перенести сроки

осуществления закупок для обеспечения нужд предприятия в сфере организации уставной деятельности по передаче электрической энергии в рамках 44-ФЗ для позиции Масляный трансформатор ТМ-400-6/0,4 на 01.10.2018 г.

Руководитель контрактной службы-
Главный инженер


Ю.С.Ушков

Инженер – программист


М.И.Смирнов

Бухгалтер



Н.Е.Костюхина

Инженер ПТО


Е.В.Бадаев

Секретарь контрактной службы:

Начальник ПТО


И.П.Ушкова